

Arkivsaknr               20/06815-9  
Saksbehandler         Sten-Jarle Jensen

Saksgang	Møtedato
Kommune- og byutviklingsutvalget	08.09.2020
Miljø-, klima- og samferdselsutvalget	10.09.2020
Oppvekst- og utdanningsutvalget	11.09.2020

## **Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakker 2019/20 – til orientering.**

### **Kommunedirektørens innstilling til vedtak:**

Redegjørelsen for tiltaksplan for trafikksikkerhet tas til orientering.

Mari Enoksen Hult  
Konst. kommunedirektør

Mette Mohåg  
Avdelingsdirektør for bymiljø

## Hva saken gjelder

Trafikksikkerhetstiltak på skoleveg startet opp i 2019 og det legges fram en orienteringssak om status og framdrift i prosjektet. Tiltak gjennomført i 2019-2020 har bakgrunn i prioriteringsliste for alle kommunale barneskoler innenfor indre område i Tromsø kommune. Tiltakene har vært presentert i orienteringssak til kommunestyre 27.03.19, sak 0043/19.

## Saksutredning

### Tiltakspakke for 2019

Tiltakspakken for 2019 bestod av totalt 28 tiltak fordelt på 15 skolekretser. Fokusområde for tiltak i 2019 og 2020 har vært å øke trafikksikkerheten på og rundt mye brukte krysningsspunkter på kommunal veg. Krysningsspunktene er i hovedsak knyttet til barnas skoleveg innenfor den enkelte skolekrets.

Tiltakspakken for 2019 ble fordelt over to pakker. Dette for å sikre en hensiktsmessig framdrift og kapasitet med hensyn på oppfølging.

Budsjett for tiltakene har vært 16,4 MNOK (eks. mva). Gjenstående prosjekter har noe større kostnad enn de som ble gjennomført i 2019, samt at det er lagt en buffer med hensyn på lokale tilpasninger. Innenfor budsjettet er det også tatt hensyn til tiltak ved Borgtun skole. Tiltaket er tatt ut av dette prosjektet og overført til prosjekt for oppgradering av Borgtun skoleområde, prosjekteier park og friluft. Tiltaket har tiltaksnummer 19.21 med referanse til trafikksikkerhetsanalyse for skolekretsen. Tiltak omhandler også krysningsspunkt.

Tabellene under viser hvordan pakkene er oppdelt. Tiltaksnummer viser til trafikksikkerhetsanalysene for den enkelte skolekrets.

### Pakke 1

Tiltaknr.	Skolekrets:	Tiltakstype:
1.1	Kaldfjord	Krysningsspunkt
2.1	Storelva	Krysningsspunkt
3.1	Sandnessund	Krysningsspunkt
2.3.3	Sandnessund	Krysningsspunkt
4.1	Slettelva	Krysningsspunkt
5.3	Hamna	Krysningsspunkt
7.1	Mortensnes	Krysningsspunkt
13.11	Stakkevollan	Krysningsspunkt
13.15	Stakkevollan	Krysningsspunkt
Utført 2020		
12.20, 21 og 22	Prestvannet skole	Krysningsspunkt
11.32	Gyllenborg skole	Krysningsspunkt

### Pakke 2

Tiltaknr.	Skolekrets:	Tiltakstype:
9.8	Fagereng	Krysningspunkt
9.14	Fagereng	Krysningspunkt
14.10	Skjelnan	Krysningspunkt
14.5	Skjelnan	Krysningspunkt
14.8	Skjelnan	Krysningspunkt
15.2	Krokelvdalen	Krysningspunkt
15.3	Krokelvdalen	Krysningspunkt
16.5	Lunheim	Krysningspunkt
16.6	Lunheim	Krysningspunkt
Utført 2020		
16.29	Lunheim	Krysningspunkt
17.1	Tromsdalen	Krysningspunkt
17.2	Tromsdalen	Krysningspunkt
17.33	Tromsdalen	Krysningspunkt
17.29	Tromsdalen	Krysningspunkt
18.1	Reinen skole	Krysningspunkt

Bilder under viser noe av de krysningspunkt som har blitt utbedret i pakke 1 og 2. Noen av krysningspunktene mangler oppmerking og skilt når bildet er tatt. Dette arbeidet er nå ferdigstilt.



Sandnessund skole, kryss 3-1



Gyllenborg skole, kryss 11-30



Krokeldalen skole, kryss 15-3



Lunheim skole, kryss 16-5



Tromsdalen skole, kryss 17-29

Ti av tiltakene for 2019 ble utsatt til våren 2020. Utsettelsene har kommet som følge av blant annet hensynet til annet gravearbeid på kommunal veg som har gjort det vanskelig få til hensiktsmessig trafikkregulering, samt værmessige påvirkninger og kapasitet hos entreprenør.

#### **Tiltakspakke 2020**

Tiltakspakken for 2020 bestod av totalt av 12 tiltak fordelt på 7 skolekretser på Kvaløya, Tromsøya sør og fastlandet. 11 av tiltakene har blitt utført vår/sommer 2020. Gjenstående krysningspunkt (10-2/3 med referanse til trafiksikkerhetsanalyse for skolekretsen) er satt på vent til grunnerverv er på plass. Krysningspunktene er i hovedsak knyttet til barnas skoleveg innenfor den enkelte skolekrets. Hensikten med utbedringene er å gjøre utvalgte, kritiske krysningspunkter for skolebarn tryggere, med det formål at barn skal kunne ferdes trygt til og fra egen skole. Utbedringene varierer i omfang mellom kryssene, men innebærer etablering av fortau, ventareal, fartshump, skilt, oppmerking og belysning.

Tiltakspakken for 2020 skulle være utført til skolestart i august. Dette for å sikre en hensiktsmessig framdrift og kapasitet med hensyn på oppfølging. Arbeidet ble utført i tråd med kontraktens framdriftsplan, der de siste manglene blir utbedret uke.35.

Budsjett for tiltakene er 8 MNOK (eks. mva). Utførelsen er iht. budsjett med margin for noen mindre endringer og tilpasninger som er gjort under veis. Gjenstående i prosjektet er sluttoppgjøret som forventes ferdigbehandlet innen utløpet av oktober.

Tabellene under viser hvordan pakkene er oppdelt. Tiltaksnummer viser til trafiksikkerhetsanalysene for den enkelte skolekrets.

Tiltaknr.	Skolekrets:	Tiltakstype:
3.6	Sandnessund	Krysningspunkt
4.22	Slettelva	Krysningspunkt
8.11, 8.12	Workinnmarka	Krysningspunkt
10.1	Bjerkaker	Krysningspunkt
10.2, 3	Bjerkaker	Krysningspunkt
10.17	Bjerkaker	Krysningspunkt
15.7	Krokelvdalen	Krysningspunkt
17.20	Tromsdalen	Krysningspunkt
17.22	Tromsdalen	Krysningspunkt
20.5	Selnes	Krysningspunkt

Bilder under viser noe av de krysningspunkt som har blitt utbedrede i tiltakspakken for 2020. Noen av krysningspunktene mangler oppmerking og skilt når bildet er tatt, dette er nå rettet opp.



Slettelva skole, kryss 4-22



Workinnmarka skole, kryss 8-11/12



Krokelvdalen skole, kryss 15-7



Selnes skole, kryss 20-5



Workinnmarka skole, kryss 8-11/12

## **Vedtakskompetanse**

Miljø-, klima- og samferdselsutvalget

## **Vedlegg**